ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA TEREBESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 11/11.02.2024
privind aprobarea unor modificari de natura tehnica și financiară necesare pentru realizarea investitiei: „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GENERALĂ PIȘCARI, COMUNA TEREBEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE"

Consiliul local al comunei Terebeşti întrunit în şedinţă extraordinară în data de11.02.2025,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 481/07.02.2025 a primarului comunei Terebesti,raportul compartimentului de resort nr. 482/07.02.2025 ,respectiv avizul comisiei de specialitate;

Avand in vedere:

- Contractul de finantare nr.8507/18.11.2019 incheiat cu Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației;
- Proiectul tehnic de executie nr 14/2020 revizuit, intocmit de SC GENERAL PROEX SRL;

În temeiul prevederilor art. prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) ,art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare:,Consiliul Local Terebesti adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aproba modificarile de natura tehnica și financiară pentru realizarea investitiei **„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GENERALĂ PIȘCARI, COMUNA TEREBEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE,** modificari tehnice si financiare care aduc o imbunatatiri proiectului, asa cum au fost precizate de proiectantul SC GENERAL PROEX SRL conform Dispozitiei de santier nr 3 din 10.06.2024,Dispozitiei de santier nr 4 din 26.08.2024 și Dispozitiei de santier nr 5 din 18.12.2024.

Art.2.Se aproba modificarile de natura financiară, ca urmare a modificărilor tehnice pentru realizarea investitiei, **„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GENERALĂ PIȘCARI, COMUNA TEREBEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE,"**astfel :

-notă de renunțare DS 3 – 32.927,92 lei inclusiv TVA
-notă de renunțare DS 4 - 37.185,82 lei inclusiv TVA
-notă de renunțare DS 5 - 6.855,4 lei inclusiv TVA

-notă de comandă suplimentară DS 3 – 125.843,13 lei inclusiv TVA
-notă de comandă suplimentară DS 4 – 198.614,34 lei inclusiv TVA
-notă de comandă suplimentară DS 5 – 223.765,36 lei inclusiv TVA

Valoarea totală a proiectului este de 2.270.151,26 lei inclusiv TVA

Art.3. Se aproba includerea cheltuielilor suplimentare aferente modificarilor în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, cu recuperarea de la bugetul de stat a sumelor de natura eligibilă .

Art.4.Cu ducerea la indeplinire se incredintează primarul comunei TEREBESTI, doamna Avorniciți Mariana-Nicoleta.

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general :

-Primarului comunei TEREBESTI,
-MDLPA,
-Institutiei Prefectului-Județul SATU MARE.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tudor CHIOREAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL ,
Cristina POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare :Nr. total al consilierilor in **functie 11**;Nr. total al consilierilor **prezenti 9 ;**Nr. total al consilierilor **absenti 2;**Voturi **pentru 9;** Voturi **impotriva 0;Abtineri 0**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 11/2025			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii[1]) s-a făcut cu majoritate absolută	11/02/2025	
2	Comunicarea către primar[2])	____/____ 2025	
3	Comunicarea către prefectul județului[3])	____/____ /2025	
4	Aducerea la cunoştința publică[4])+[5])	____/____ 2025	

5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual[4])+[5])	____/____ /2025	
6	Hotărârea devine obligatorie[6]) sau produce efecte juridice[7]), după caz	____/____ /2025	